

**SEGUIMIENTO Y AVANCE AL PROGRAMA ANUAL
DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES EJERCICIO 2018**

31/12/2018

TIPOS DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CALENDARIZACIÓN (TRIMESTRE)				DISPOSICIÓN FINAL	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO AL FINAL DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PIEZA	101	0	56	45	0	TRANSFERENCIA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE)	VALOR DE INVENTARIO	0	35%	* Se lleva a cabo la entrega de la carpeta con la documentación que soporta la solicitud de transferencia de bienes muebles al SAE. * Se lleva a cabo el acta de entrega-recepcion de bienes muebles entre directivos del CIESAS y SAE.
EQUIPO DE CÓMPUTO	PIEZA	81	0	27	54	0	TRANSFERENCIA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE)	VALOR DE INVENTARIO	0	35%	
TOTAL		182	0	83	99	0					

NOTA: El presente Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles esta sujeto a modificaciones toda vez que se pueden presentar diversas circunstancias que pudieran afectar las cantidades de los tipos de bienes o la incorporación de otros.

El presente programa se inició con 56 piezas de mobiliario y equipo de oficina y 27 piezas de equipo de cómputo, los cuales estaban programados para iniciar el proceso de baja en el segundo trimestre, sin embargo al realizar las actividades para acreditar la existencia física y pertenencia del CIESAS, se recibieron solicitudes para adicionar al lote de bienes a enajenar por parte de las Áreas de Informática, Investigación, Docencia y Administración por 45 piezas de mobiliario y equipo de oficina y 54 piezas de equipo de cómputo, arrojando un total de 182 bienes, resultando más atractivo el lote a la hora de su venta por parte del SAE. Cabe mencionar que dicho proceso se realizara en el tercer trimestre.

ELABORÓ

ING. ALAIN COTTO JIMENEZ
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

REVISÓ

C.P. ENRIQUE ALONSO CEJA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES